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Projektinjohtourakointi on jo varsin yleinen urakointitapa suuremmissa uudis- ja 
korjaushankkeissa, mutta asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa vielä 
harvakseltaan käytetty. Työssä perehdyttiin yleisesti projektinjohtomenetelmiin, 
vertailtiin projektinjohtourakointia toisiin urakointitapoihin ja tarkasteltiin asunto-
osakeyhtiön päätöksentekoa. 
Työn tavoitteena oli tutkia projektinjohtourakan soveltuvuutta asunto-osakeyhtiöiden 
korjaushankkeisiin. Toisena tavoitteena oli projektinjohtourakan malliasiakirjojen 
kasaaminen. Tutkimusta tehtiin pääosin kirjallisuuden pohjalta, koska 
projektinjohtourakkamuotoista korjaushanketta asunto-osakeyhtiöille on toteutettu 
varsin vähän. 
Työn tuloksena todetaan että projektinjohtourakka sopii asunto-osakeyhtiön 
korjaushankkeisiin. Huomioiden muuttuvat tekijät, kuten korjaushankkeiden erilaisuus 
sekä tilaajan organisaatiorakenne. Urakointimuodon sopivuus yleensä määräytyy 
tapauskohtaisesti. Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeista tarvitaan toteutettuja 
korjaushankkeita projektinjohtourakkamallilla. Näiden kokemuksista 
asiakaspalautekyselyistä saadaan helpommin kerättyä faktoja ja todennettua 
projektinjohtourakoinnin soveltuvuutta asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin. 
ABSTRACT 
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 
University of Applied Sciences 
Construction Engineering 
PÖNNI, ANTTI Suitability of Construction Management At Risk for 
Reconstruction Projects of Condominiums 
Bachelor’s Thesis 47 pages + 17 pages of appendices
Supervisors Tarmo Kontro, Principal Lecturer 
 Marko Viinikainen, Lecturer 
Commissioned by Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi
March 2011 
Keywords Construction Management At Risk, reconstruction project, 
 commonholds 
Construction management at risk is nowadays a fairly common way of contracting in the 
larger new construction and renovation projects, but in reconstruction projects of 
condominiums it is rarely used. In the thesis construction management at risk were compared 
to other project management methods as well as the decision making of commonholds was 
studied.  
The thesis objective was to consider the suitability of the construction-management-at-risk 
contracts for commonholds reconstruction projects. Another objective was to compile 
construction management at risk contract documents. The thesis was mainly based on 
literature, because the construction management at risk has rarely used in commonholds. 
The conclusion of the thesis was that construction management at risk is suitable for 
renovation projects in housing associations. Changing factors have to taken into consideration; 
such as organisational structure of the customer and the fact that all reconstruction projects are 
different. The suitability of the contracting method usually is considered case by case.  There 
is a need for more commonholds reconstruction projects to be carried out in construction-
management-at-risk method. By using experience and customer feedback questionnaires of 
that method it is easier to gather facts and verify suitability of construction-management-at-
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1 JOHDANTO 
Projektinjohtourakointi asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa on varsin vähäistä, 
koska asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekomuoto on erilainen kuin esimerkiksi 
kiinteistöosakeyhtiöiden. Asunto-osakeyhtiöt ja isännöitsijät ovat tottuneet teettämään 
korjaushankkeensa kiinteähintaisella pääurakalla, koska se on tuttu ja turvallinen 
urakointitapa. Projektinjohtourakoinnin malli pitää saada avautumaan tavalliselle 
osakkaalle ja isännöitsijöille, jotta projektinjohtourakointi voisi yleistyä asunto-
osakeyhtiöiden korjaushankkeissa.  
Tavoitteena on tutkia projektinjohtourakan prosessin etenemistä asunto-
osakeyhtiöiden korjaushankkeessa ja perehtyä tarkemmin projektinjohto-
urakkatarjoukseen, esisopimukseen ja projektisuunnitelmaan mallien avulla. 
2 PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN ELI PJ-RAKENTAMINEN 
2.1 Projektinjohtorakentamisen taustoja 
Suomessa rakennushankkeet on toteutettu pääsääntöisesti urakointitavalla, jossa tilaaja 
ohjaa suunnittelua ja tekee hankinnat täydellisiin suunnitelmiin perustuen 
kokonaishintaisena kokonais- tai jaettuna urakkana. Hankkeen kustannukset on näin 
saatu varmistettua ennen rakennustyön alkua menettämättä kuitenkaan mahdollisuutta 
vaikuttaa valittaviin suunnitteluratkaisuihin. Toteutustapa on ollut tuttu ja 
standardisoitu. Toisaalta prosessi on ollut pitkä, toimittajien osaamista, innovaatiota ei 
ole huomioitu riittävästi ja elinkaarikustannukset ovat jääneet taka-alalle. Tilaajan 
rakennusaikaiset ohjausmahdollisuudet ovat olleet rajalliset, eikä lisä- ja muutostöistä 
maksettujen korvausten suuruus ole aina vastannut näistä tilaajalle tulevia hyötyjä tai 
urakoitsijalle aiheutuneita kustannuksia.  
Nykyään hankkeissa on kiire, sillä suunnitelmat ja käyttäjäin toivomukset muuttuvat 
koko ajan. Koko rakennuksen käyttöikä on tarkastelun kohteena ja muuntojoustavuus 
on tärkeää. Suunnitelmat joustavat, samoin budjetit. Päätöksiä tehdään viime tingassa, 
ja suunnittelu ja toteutus limittyvät. Rakennuttajaorganisaatioita ollaan purkamassa 
kevyiksi tilaajaorganisaatioiksi, jotka eivät ole sidottuja vanhoihin kaavoihin. Myös 
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kilpailukenttä muuttuu, kun toteutusvaihtoehtoja tarjoavia konsultteja ja urakoitsijoita 
riittää. /7, s. 18./ Perinteiset kiinteähintaiset pääurakkamuodot (kokonais- ja jaettu 
urakka) eivät enää pysty vastaamaan kaikkiin rakennushankkeille asetettuihin 
tavoitteisiin. Mielenkiinto rakennushankkeen erilaisiin toteutusmuotoihin ja tapoihin 
onkin kasvanut selvästi. Erityisesti USA:ssa projektinjohtomuodot ovat saavuttaneet 
huomattavan markkinaosuuden. Syynä ovat paitsi kireät aikataulut, jotka estävät 
suunnittelun toteuttamisen kokonaishintaurakan edellyttämään valmiuteen, myös halu 
välttää ristiriitoja ja oikeusvaateita toteutuksen aikana. Suomessa 
projektinjohtorakentaminen aloitettiin suurissa teollisuuskohteissa, ja käyttö on 
laajentunut lähes kaikkiin rakennustyyppeihin. /1, s. 6 ja 7./ 
Projektinjohtourakointi on rakennushankkeeseen sovellettu johtamisprosessi, jossa 
ammattimainen projektinjohtourakoitsija tuo osaamisensa kustannuksien 
ohjaamisessa, aikatauluttamisessa, hankintamenettelyssä ja työmaatoteutuksessa 
rakennuttajan käyttöön. Projektinjohtourakointimenettelyn tavoitteena on hankkeen 
läpivientiajan lyhentäminen ja kustannustavoitteiden saavuttaminen limittämällä 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheita voimakkaasti sekä kilpailuttamalla lukuisia 
aliurakoita ja hankintoja tehokkaasti. Rakennuttajan, projektinjohtourakoitsijan ja 
suunnittelijoiden yhteistyöllä pyritään taloudellisten suunnitteluratkaisujen 
löytämiseen sekä hankkeen ohjattavuuden parantamiseen. /2, s. 10./ Tilaajalla on aina 
lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin /1, s. 11/. Tilaaja on hankkeen 
toimeksiannosta vastuussa oleva organisaatio, joka käynnistää hankkeen, käyttää 
ratkaisevaa päätösvaltaa ja kantaa lopullisen vastuun sekä hankkeesta että sen 
kustannuksista. Rakennuttaminen voidaan tehdä kokonaan tai osittain tilaajan omilla 
rakennuttajaresursseilla tai teettää ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käyttäen. /1, s. 
8./ 
2.2 Projektinjohtourakointimenettely 
Kuvassa 1 näkyy, että rakennuttaja voi käyttää ulkopuolisia palveluja 
rakennuttamistehtävien hoitamisessa tai toteuttaa hankkeen omana työnä. 
Ulkopuolinen apu on erilaisten osa- tai kokonaispalvelujen ostoa. 
Projektinjohtourakoitsija myy kokonaispalveluja rakennushankkeeseen, joka on 
rakennushankkeen perinteisen toteutustavan vaihtoehto. Rakennuttajakonsultti myy 
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osa- ja kokonaispalveluja rakennushankkeeseen, jonka käyttö liittyy usein 
perinteiseen toteutusmenettelyyn.  
Kuva 1. Palvelujen valintataulukko /2, s. 8./ 
Projektinjohtourakointimenettely perustuu rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan 
keskinäiseen luottamukseen ja avoimeen yhteistyöhön. Yhteistyö aloitetaan usein jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on kustannus- ja aikataulutavoitteiden 
turvaaminen limittämällä suunnittelua ja rakentamista voimakkaasti, kilpailuttamalla 
alihankintoja ja säästämällä organisaatiokuluissa. 
Projektinjohtourakoinnin käyttöön liittyy mm. seuraavia ongelmia: 
• Projektinjohtourakointi on asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa uusi 
menettely, joten kokemukset sen käytöstä on vähäisiä. 
• Projektinjohtourakointia ei osata nähdä yhtenä vaihtoehtona sen erilaisuuden 
vuoksi. 
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• Ei luoteta, että projektinjohtourakoitsija voisi tuoda rakennuttajan omaan 
panokseen lisäarvoa. 
Rakennuttajakonsultin käyttö yhdistettynä tavallisesti perinteiseen pää- ja sivu-
urakkamenettelyyn on tavallaan vaihtoehto projektinjohtourakoinnille. 
Rakennuttajakonsultin yleisiä tehtäviä, kuten projektinjohtourakoitsijankin, on 
projektin johtaminen, työn koordinointi ja valvonta. Rakennuttajakonsultti suorittaa 
rakennuttamistehtäviä sovitussa laajuudessa. Rakennuttajakonsultin toiminta poikkeaa 
projektinjohtourakoitsijan toimintaideasta mm. seuraavilla tavoilla: 
• Rakennuttajakonsultti tarjoaa rakennuttamisen osa- tai kokonaispalveluja 
asiakkaalle. Projektinjohtourakoitsija tarjoaa yleensä vain kokonaisvaltaista 
palvelustrategiaa hankkeen alusta sen loppuun saakka. 
• Rakennuttajakonsultti ei koskaan itse solmi urakkasopimuksia. 
• Rakennuttajakonsultin osuus työmaalla rajoittuu valvontaan. 
• Rakennuttajakonsulttia käytettäessä haetaan perinteisen menettelyn mukaista 
hankintajakoa; pää- ja sivu-urakoiden sekä muiden hankintojen lukumäärä on 
yleensä vain noin kymmenesosa siitä määrästä, mihin 
projektinjohtourakoinnin mukaisella alihankintastrategialla päädytään 
• Rakennuttajakonsultin vastuu määräytyy KSE 1983:n mukaisesti. 
Projektinjohtourakoinnissa vastuu on yleensä jaettu YSE ja SR, ja se perustuu 
pääosin projektinjohtourakkasopimukseen. /2, s. 7–9./ 
2.3 Tyypilliset urakointimuodot  
Urakkamuodot voidaan jakaa keskeisten tehtävien suoritusvelvollisuuden laajuuden 
perusteella kolmeen päämuotoon /kuva 2/. Suunnittelun sisältävistä urakkamuodoista 
(SR) puhutaan, kun urakoitsija vastaa hankkeesta luonnossuunnitteluvaiheesta lähtien. 
Pääurakkamuodoissa (PU) urakoitsijalle sisältyy vastuu hankintatoimesta, työmaan 
johtamisesta ja rakennustyöstä. Osaurakkamuodoissa (OU) rakennustyöt on pilkottu 
osasuorituksiin, joiden hankintaa ja koordinointia koskeva lopullinen päätösvalta 
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säilyy tilaajalla, vaikka näihin liittyviä tehtäviä olisikin annettu ulkopuolisen yrityksen 
suoritettavaksi. /3, s. 13./ 
Kuva 2. Tilaajan vaikutusmahdollisuuksien säilyminen eri urakkamuodoissa /3, s. 13./ 
2.4 Projektinjohtorakentamisen pääpiirteet 
Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan sellaisia hankkeen järjestämismuotoja, joissa 
ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa 
tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään 
toteuttamalla rakennustyö useina hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun 
etenemisen myötä. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja 
hankintoihin. /1, s. 11./ 
Projektinjohtorakentamisen ominaisuuksia voidaan kuvata hajottamalla yhdyssana 
erillissanaksi (projektin – johto – rakentaminen), joiden jokaisen merkitystä 
tarkastellaan erikseen. Kuvassa 3 on kuvattu projektinjohtorakentamisen keskeisiä 
piirteitä. /1, s. 11./ 
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hankinnoista on aina 
tilaajalla. Tämä edellyttää 
avointa 
kustannusrakennetta.
Rakennustyö teetetään lukuisina 
osaurakoina, jotka kilpailutetaan 
suunnitelmien valmistumisen 
myötä. Tämä mahdollistaa 
suunnittelun ohjauksen, 
hankintatoimen ja rakentamisen 
yhdistämisen. Myös suunnitelmien 
rakennusaikaisten muutosten 
tekeminen on joustavaa.
Kuva 3. Projektinjohtorakentamisen keskeiset piirteet /1, s.11./ 
Projektin toteuttaa ammattimainen projektiorganisaatio. Projektinjohtorakentamisessa 
tilaaja säilyttää ohjausmahdollisuutensa koko projektin ajan asettamalla hankkeeseen 
erillisen ammattimaisen projektinjohto-organisaation, joka osallistuu 
toteutussuunnittelun ohjaukseen, suorittaa hankinnat ja voi johtaa myös työmaata. 
Projektinjohto-organisaation ammattitaito ja resurssit kannattaa hyödyntää jo 
luonnossuunnittelu- tai jopa hankesuunnitteluvaiheessa. Kyseessä on siis 
rakennushankkeen kokonaisvaltainen johtamisprosessi, jossa tilaajalla ja 
projektinjohtototeuttajalla on yhtenäisenä intressinä hankkeen tavoitteiden mukainen 
läpivienti sen käynnistämisestä aina rakennuksen valmistumiseen asti. Tilaaja voi 
muodostaa projektinjohto-organisaation joko kokonaan omasta henkilöstöstään, 
täydentää sitä projektinjohtokonsultilla tai hankkia organisaation kokonaan 
projektinjohtototeuttajalta. Myös viimeksi mainitussa tapauksessa tilaaja voi asettaa 
muodostettavaan projektinjohto-organisaatioon omaa henkilöstöään kulloisenkin 
tarpeen ja olemassa olevien resurssien mukaisesti. Näin tilaajan puolella oleva 
asiantuntemus tulevan rakennuksen tarpeista ja laitteistosta saadaan suoraan 
projektinjohto-organisaation käyttöön. Projektinjohto-organisaatio on osa tilaajan 
organisaatiota, jolloin on erillisen valvontahenkilöstön tarve pieni. /1, s. 11 ja 12./ 
Projektinjohtaminen tapahtuu tilaajan ja projektinjohtototeuttajan avoimena 
yhteistyönä, jossa keskeisinä tavoitteina on saada aikaan tehokas ja toimiva 
toteutustapa ja organisaatio, jonka avulla rakennuskohde voidaan toteuttaa tilaajan 
asettamien tavoitteiden mukaisesti. /1, s. 12./ Mikäli projektinjohtototeuttajana toimii 
konsultti, ei tilaajan ja projektinjohtototeuttajan välisessä yhteistyössä ole sinänsä 
mitään erikoista, toimiihan konsultti aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Yhteistyön 
oleellinen merkitys onkin sen laajuudessa. Perinteisissä pääurakkamuodoissa tilaajan 
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ja konsultin välinen yhteistyö ulottuu suunnittelun ohjaukseen ja rakentamisen 
valmisteluun asti, mutta jatkuu tästä eteenpäin vain rakentamisen ohjauksena ja 
valvontana. /4, s.2./  Projektinjohtorakentamisessa yhteistyö laajenee hankintatoimeen 
ja työmaan johtamiseen. Tilaajan yhteistyö projektinjohtototeuttajana toimivan 
urakoitsijan kanssa on toiminnallisesti lähes samanlaista kuin konsultin kanssa. Nämä 
eroavat toisistaan lähinnä ajatuksellisesti: nyt urakoitsijan osaamista voidaan 
hyödyntää myös suunnittelussa ja tilaaja pääsee yhteistyöllä vaikuttamaan paremmin 
rakennustyön suunnitelmien mukaiseen toteuttamiseen, jossa vaikutusmahdollisuudet 
ovat yleensä rajalliset. Pelkän reklamointivelvollisuuden sijaan urakoitsijalla onkin 
nyt myös aktiivinen ohjaus- ja suunnitteluvelvollisuus. Projektinjohtototeuttaja toimii 
tehtäväänsä toteuttaessaan tilaajan edustajana kolmansiin osapuoliin päin ja on 
samalla tilaajan jatkuvan johdon alaisena. Tilaaja nimittää täysivaltaiseksi 
edustajakseen projektinjohtajan, jonka alaisuudessa projektinjohtototeuttaja toimii. 
Lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisuista ja hankinnoista on aina tilaajalla. Tämä 
antaa tilaajalle joustoa päätöksentekoon, mutta edellyttää avointa kustannusrakennetta 
hankkeeseen. Projektinjohtototeuttajan sitominen kiinteisiin kustannuksiin avoimella 
hankesisällöllä olisi kohtuutonta. /1, s. 12./ 
Rakentaminen muodostuu limitetyistä osatoimituksista. Rakennustyö teetetään 
lukuisina hankintoina eli osaurakoina, rakennustuotetoimituksina ja palveluina, jotka 
kilpailutetaan suunnitelmien valmistumisen myötä. Näin työt voidaan käynnistää jo 
alustavilla suunnitelmilla suunnittelun ja hankintojen jatkuessa lähes koko 
rakennusajan. Suunnittelun, hankintojen ja rakennustyön limittämisen avulla 
hankkeen läpivientiaikaa voidaan lyhentää merkittävästi. Samalla suunnitteluun 

















 Kuva 4. Projektinjohtorakentamisen vaikutus loppuhankkeen aikatauluun /1, s.13./ 
Tilaajan vaikutusmahdollisuudet tehtäviin suunnitteluratkaisuihin ja hankintoihin 
säilyvät pitkälle rakennusvaiheeseen. Rakennussuunnitelmien muutokset voidaan 
suorittaa joustavasti yhteisen suunnittelu- ja hankintaorganisaation avulla, joka on 
suorassa yhteydessä rakennustyötä tekeviin toimittajiin. Jakamalla rakennustyö 
lukuisiin hankintoihin voidaan maksimoida kilpailu ja sitä kautta minimoida 
kustannuksia. Hankkeen palastelu mahdollisimman pieniin osiin ei kuitenkaan ole 
itsetarkoitus. Tärkeintä on löytää sellaisia hankintakokonaisuuksia, joista saatujen 
urakkatarjousten hinta-laatusuhde vastaa parhaiten asetettuja tavoitteita. Keskeistä 
projektinjohtorakentamisessa onkin tilaajan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 
suunnitelmiin ja kustannuksiin työn toteutuksen aikana. Tätä voitaneen pitää yhtenä 
syynä toteutusmuotoa käyttäneiden tilaajien positiivisiin käsityksiin 
projektinjohtorakentamisesta. Tilaaja voi myös aina toteuttaa osan rakennustöistä 
omana työnään tai omina erillishankintoina. /1, s. 12 ja 13./ 
2.5 Projektinjohtorakentamisen hankeprosessi 
Projektinjohtourakoitsijan palvelujen osto ajoittuu hankkeen suunnitteluvaiheeseen tai 
toteutusvaiheeseen /kuva 5/.  
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Kuva 5. Kuvaus talonrakennushankkeen kokonaisuudesta projektinjohtourakointia 
käytettäessä /2, s. 15./ 
Hankesuunnitteluvaiheessa projektinjohtourakoitsijan tarjoamat palvelut ovat 
konsultointitehtäviä hankkeen vaatimusten selvittämiseksi ja puitteiden asettamiseksi. 
Varsinainen projektinjohtourakkasopimus tehdään yleensä vasta investointipäätöksen 
jälkeen. Hankesuunnitteluvaiheessa projektinjohtourakoitsijan tehtävät ovat 
kokonaisuuksia, joissa laaditaan hankesuunnitelmia, organisaatioita, aikatauluja ja 
työmaan perustamissuunnitelmia sekä valmistellaan tavoitebudjettia ja 
hankintasuunnitelmia. Rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheissa 
projektinjohtourakoitsija tarjoaa varsinaisia projektipalveluja kiinteää palkkiota 
vastaan. Projektinjohtourakoitsija laatii tarkennetut suunnitelmat mm. aikatauluista, 
hankinnoista ja kustannustavoitteista. Tämän lisäksi palveluihin kuuluu rakentamisen 
suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien tekeminen, suunnittelun johto ja ohjaus, 
alihankintojen suorittaminen, työmaatoteutuksen johtaminen ja aliurakoiden 
koordinointi, vastaavan työnjohtajan nimeäminen, työmaakokousten johtaminen ja 
järjestely, laadunvalvontasuunnitelman tekeminen sekä työturvallisuusasioiden 
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järjestäminen. Rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan väliset suhteet ja tehtävien 
jako vaihtelevat sopimuksien mukaan. Projektinjohtourakoitsijalta edellyttävien 
palvelujen vaatimustaso ja määrä vaikuttavat työpanokseen ja heijastuvat siten myös 
palkkion suuruuteen. /2, s. 13 ja 14./ 
2.6 Projektinjohtorakentamisen muodot 
Projektinjohtorakentamisen keskeiset tehtäväryhmät jaotellaan kolmeen pääryhmään, 




























































Kuva 6. Projektinjohtomuotojen erot ja jaottelut /1, s.22./ 
2.6.1 Projektinjohtorakennuttaminen 
Projektinjohtorakennuttamisessa tilaaja voi toteuttaa hankkeen joko kokonaan omalla 
projektinjohdolla tai täydentää organisaatiota ulkopuolisella rakennuttaja- tai PJ-
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konsultilla. PJ-konsultti antaa tilaajan käyttöön henkilöstöä ja erilaisia 
projektinhallintajärjestelmiä. Työmaan johtovelvollisuus voidaan täyttää tilaajan 
omalla henkilökunnalla, ostamalla se palvelunhankinta muun rakennustyön tapaan tai 
sisällyttämällä se esim. rakennusteknisten töiden osaurakkaan. Hanke toteutetaan 
kokonaisuudessaan hankintoina, joihin liittyvät sopimukset tehdään aina tilaajan 
nimiin. Rakennustyön valvonta sisältyy useimmiten PJ-konsultin tehtäviin. 
Pääasiallisena erona perinteiseen pääurakkamenettelyyn on hankkeen jako oleellisesti 
useampaan hankintaan. Rakennustyön aikana valmistuvat suunnitelmat ja tehdyt 
hankinnat edellyttävät perinteistä rakennuttamista selvästi enemmän ja pitempään 
jatkuvaa yhteistyötä tilaajan kanssa. Samalla myös PJ-konsultin työmäärä kasvaa 
huomattavasti perinteisen rakennuttamisen työmäärää suuremmaksi. 
Projektinjohtorakennuttamisessa tilaajan ja PJ-konsultin välillä on konsulttitoiminnan 
yleisiin sopimusehtoihin eli KSE-ehtoihin perustuva 
projektinjohtorakennuttamissopimus, jonka kohteena on rakennuttamispalvelu 
osaurakkamuodolla. Kaikki muut sopimukset ovat tilaajan nimissä, ja PJ-konsultti 
toimii tilaajan asioita hoitavana asiamiehenä projektinjohto-organisaationa. 
2.6.2 Projektinjohtopalvelu 
Projektinjohtopalvelu on projektinjohtorakentamisen muoto, jossa PJ-organisaatio 
koostuu PJ-palvelun henkilöstöstä, mutta myös tilaajan henkilöstöä voidaan sijoittaa 
PJ-organisaatioon. PJ-palveluun kuuluvat projektinjohtotehtävät, työmaan 
johtotehtävät sekä mahdollisesti myös rakennustöiden valvonta. Hankintasopimukset 
tehdään tilaajan nimiin. Vaikka PJ-palveluihin kuuluvat työmaan johtotehtävät eroavat 
PJ-rakentamisesta, on projektinjohtototeuttajalla edelleen konsulttimaiset vastuut ja se 
toimii tilaajan edustajana hankkeessa. Tilaajan edunvalvonta voidaan nyt vain ulottaa 
myös työnjohdon suoritettavaksi. Koska PJ-palvelu ei tee varsinaisia rakennustöitä 
itse, voidaan rakennustyön valvonta sisällyttää sen tehtäviin. Käytännössä valvonta 
voidaan suorittaa saman PJ-organisaation toimesta, jolloin vältytään erilliseltä 
valvontaorganisaatiolta. Projektinjohtopalvelussa sopimuksen kohteena on siis sekä 
projektinjohtotehtävien että työmaan johtovelvollisuuksien suorittaminen. Koska 
näistä työmaan johtovelvollisuus perustuu rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 
eli YSE:n mukaisiin urakointivelvollisuuksiin projektinjohtotehtävien ollessa KSE-
pohjaisia konsulttitehtäviä, on tehtyjä projektinjohtopalvelusopimuksia esiintynyt sekä 
konsultti- että urakkasopimuspohjille tehtyinä.  
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2.6.3 Projektinjohtourakka 
Projektinjohtourakoinnissa PJ-organisaatio koostuu PJ-urakoitsijan henkilöstöstä. 
Sopimuksen tehtäviin kuuluvat sekä projektinjohtotehtävät, työmaanjohtotehtävät 
sekä varsinainen rakennustyö. Projektinjohtourakkamallissa on tilaajan kannalta vain 
yksi urakkasopimus, tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä. Kyseessä on 
pääurakka laskutyönä. Tilaaja voi tällöin olla myös erillinen rakennuttajakonsultti. 
Hankinnat tehdään PJ-urakoitsijan nimiin, joka vastaa täten aliurakoitsijoidensa työn 
tuloksesta tilaajalle. Kuitenkin tilaaja säilyttää lopullisen päätösvaltansa ja siten 
vaikutusmahdollisuutensa sekä suunnittelussa sekä hankinnoissa. Tämä keskeinen 
oikeus erottaa PJ-urakan perinteisestä pääurakoinnista, joka sekin voidaan toteuttaa 
täydellisesti aliurakoin. Tilaaja voi tehdä PJ-urakoinnissa osan 
hankintasopimuksistaan myös omiin nimiinsä, kun siitä sovitaan erikseen. PJ-
urakkaan voi tällöin sisällyttää myös sivu-urakoihin liittyvät projektinjohtotehtävät. /1, 
s. 22–24./   
Projektinjohtourakkasopimus voidaan tehdä YSE:n mukaiselle 
projektinjohtourakansopimuksen malliin RT 16-10906. Projektinjohtourakkasopimus 
on tarkoitettu tehtäväksi rakennushankkeen toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaihetta 
varten. Jos projektinjohtourakoitsija osallistuu hanke- ja luonnossuunnittelu-
vaiheeseen, siitä on syytä tehdä erillinen konsulttisopimus. /5, s. 1./ Taloudellinen 
lopputulos voidaan sitoa projektin kustannus-, aika- ja laatutavoitteeseen. Yleisesti 
projektinjohtourakassa käytetään tavoite- ja kattohintaa. PJ-urakoitsija voi tehdä 
hankintasopimuksien lisäksi myös suunnittelusopimukset nimiinsä, jolloin käytetään 
suunnittelun sisältäviä urakkasopimuksia. Rakennustyö toteutetaan kuitenkin edelleen 
hankinnoittain, ja tilaaja hyväksyy suunnitelmat ja toimittajat. Toiminnallisesti ero 
tilaajan suunnittelijoihin on vähäinen, mutta vastuun kannalta suuri. Suunnittelijat 
voidaan myös alistaa aikataulun noudattamisen osalta projektinjohtototeuttajalle 
erityisellä suunnittelun koordinointisopimuksella. /1, s. 24 ja 25./ 
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Kuva 7. Sopimussuhteet projektinjohtourakoinnissa (TJ = työmaan johto, AU = 
aliurakka) /1, s. 24./ 
2.7 Projektinjohtourakan valintamenettely 
Valitessaan projektinjohtourakan tilaaja kohtaa usein sopimuksellisen ja 
organisatorisen tilanteen. Uusi jäsen, projektinjohtourakoitsija, liitetään tilaajan 
organisaatioon, ja näin on tärkeää määritellä projektinjohtourakoitsijan rooli 
huolellisesti sekä valita luotettava projektinjohtourakoitsija. Projektinjohtourakoitsija 
voidaan sitoa hankkeeseen esimerkiksi, heti hankkeen alussa strategiapäätöksen 
jälkeen, hankesuunnittelun sopivassa vaiheessa ennen investointipäätöstä, 
investointipäätöksen jälkeen heti varsinaisen rakennussuunnittelun alkaessa tai 
toteutusvaiheen alussa. Usein suurin hyöty projektinjohtourakan käytöstä saadaan 
silloin, kun projektinjohtourakoitsija sidotaan hankkeeseen riittävän aikaisin, koska 
hankkeen alussa tehdään kustannuksiin eniten vaikuttavat päätökset. Suunnitteluun 
osallistumisen ja hankintojen valmistelun vuoksi on myös toivottavaa, että 
projektinjohtourakoitsija tulee mukaan hankesuunnitteluvaiheessa. On ollut myös 
hankkeita, joihin projektinjohtourakoitsija on kytketty mukaan jo 
tarveselvitysvaiheessa, jo jopa niin aikaisin, että rakennuttajalla ei ole ollut selvää 
käsitystä mistään muusta, kuin että ”pitäisi tehdä jotain”. Aina ei ole täysin selvää, 
mihin asti projektinjohtourakoitsija toimii lähinnä omien palvelustensa markkinoijana 
ja milloin yhteistyössä on edetty niin pitkälle, että projektinjohtourakkasopimuksen 
laatiminen on aiheellista, ajankohtaista tai välttämätöntä. Projektinjohtourakoitsijan 
valinta-ajankohta – ennen vai jälkeen muiden asiantuntijoiden – ja valintatapa 
vaihtelevat hankkeen luonteen (teollisuushanke, korjausrakennushanke 
tms.),rakennuttajan resurssien ja aikatauluvaatimuksen mukaan. Projektinjohtourakan 
valintaprosessissa voidaan erottaa kaksi vaihetta, toteutusmuodon valinta ja 
projektinjohtourakoitsijan valinta. Toteutusmuoto voidaan valita yleensä 
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tarjouspyyntömenettelyn avulla. Koska toteutusmuodon valinta tehdään hankkeen 
alkuvaiheessa, on selvää, että tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat varsin karkeita. 
Toteutusmuodon valintavaiheessa rakennuttaja esittää tarjouspyynnössä omia 
reunaehtoja (esim. vaatimus tuotannon aloittamisenajankohdasta), tavoitteitaan ja 
toiveitaan (esim. aikataulun ja kustannusten reaaliaikavaatimus). Urakoitsija esittää 
tarjouksessaan mm. referenssitietonsa, perusteet ohjausjärjestelmilleen (aikataulu, 
kustannukset) sekä toimintaideologiansa hankkeen toteuttamiseksi. Näihin saatuihin 
tietoihin tilaaja perustaa tarjousten arvostelunsa ja tässä vaiheessa voidaan käydä 
myös esineuvotteluja. /2, s.19–21./ 
Projektinjohtourakoitsija valitaan myös tarjouksiin perustuen joko kilpailuttamalla, 
yhdistämällä kilpailu ja neuvottelu tai puhtaasti neuvottelemalla. Kilpailua käytetään 
silloin, kun on käytettävissä useita samoja palveluja tarjoavia 
projektinjohtourakoitsijoita. Neuvottelu on sopiva valintamenettely silloin, kun 
tarjoajista on pula tai tarjoajia on vain yksi. Jos hanke sisältää tiettyjä 
erikoisvaatimuksia (kuten erityisosaamista ko. hanketyypistä) voidaan 
neuvottelumenettelyä myös käyttää. Yhdistetty kilpailu- ja neuvottelumenettely on 
muotona hyvä, koska siinä voidaan yhdistää kilpailun ja neuvottelun hyvät puolet. 
Ensinnäkin saadaan kilpailutettua kilpailuttamisen nimeen vannovat 
projektinjohtourakoitsijat keskenään. Toisaalta luottamuksen syntyminen 
neuvotteluissa osapuolten välille on hyvin tärkeää. /2, s.19–21./ 
2.8 Palkkion sisältö ja maksuperusteet projektinjohtourakassa 
Projektinjohtourakassa PJ-urakoitsijalle maksetaan kiinteä palkkio 
projektinjohtotehtävistä ja kiinteä tai aikapalkkio työmaanjohtotehtävistä. PJ-
palvelusta ja rakennuttamisesta poiketen PJ-urakoitsija tekee myös hankinnat omiin 
nimiinsä ja saa näistä tilaajalta korvauksen esittämiensä laskutositteiden perusteella. 
Kyseessä on siis puhdas laskutyöurakka, joka toteutetaan hankintoina. /1, s. 25./ 
Laskutyö on USA:ssa yleistä Suomeen verrattuna. Projektinjohtourakoinnin töistä 
pääosa on aliurakoitu ja siten kilpailutettu, joten laskutyö ei ole USA:ssa ollut samalla 
tavalla kustannusmuodostukseltaan avoin ja pelottanut tilaajia. 
Projektinjohtourakoitsija voi USA:ssa toteuttaa rakennustöitä myös omalla 
työvoimallaan. /12, s. 394./ Rakennustyötä valvoo tilaaja tai ulkopuolinen konsultti, 
koska PJ-urakoitsija ei voi valvoa juridisesti katsottuna omia töitään. 
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Projektinjohtourakassa työmaanpalveluiden laskutuksellinen asema saattaa poiketa 
muista PJ-muodoista. Kuten perinteisessä laskutyö- ja tavoitehintaurakoissa, 
työmaapalveluja voidaan suorittaa PJ-urakoitsijan hankintoina rakennustöiden tapaan 
tai sisällyttää ne joko kokonaan tai osittain PJ-urakoitsijan kiinteään palkkioon. 
Työmaapalvelut eivät sellaisenaan kiinnosta tilaajaa, ja niiden hankkiminen 
osaurakoina on vaikeaa ja vaativaa. Työmaapalveluiden ollessa kiinteässä palkkiossa 
PJ-urakoitsija voi suorittaa niitä omalla kalustolla ja työvoimalla käytäntönsä 
mukaisesti. Tällöin saattaa kuitenkin syntyä ristiriitoja PJ-urakoitsijan kiinteään 
palkkioon ja osaurakoihin liittyvien töiden sisällöstä. Työmaapalveluiden 
korvaamisesta tuleekin päättää aina hankekohtaisesti, mieluiten osapuolten välisissä 
neuvotteluissa. Toteutetuissa hankkeissa työmaapalvelut on usein jaettu hankintoina 
suoritettaviin ja kiinteään palkkioon kuuluviin kustannuksiin. Jaotteluja on esitetty 
esimerkiksi työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin (Talo 80 pääryhmät 8 ja 9) 
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 Kuva 8. Palkkion sisältö yleisimmissä projektinjohtorakentamismuodoissa. /1, s.25./ 
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Projektinjohtourakoissa on käytetty lähinnä tavoitehintapalkkioita ja sanktioita. 
Palkkion ja sanktion määrä on usein sidottu prosentuaalisesti tavoitehinnan alitukseen 
ja ylitykseen (yleensä 30 – 50 %). Kustannuksille on saatettu asettaa myös kattohinta 
(yleensä 5 - 10 % tavoitehintaa korkeampi), jonka ylittävät kustannukset PJ-
urakoitsija on velvoitettu korvaamaan täysimääräisinä normaalin 
tavoitehintaurakkamallin mukaan. Eräissä tapauksissa kattohinta ja tavoitehinta ovat 
olleet samansuuruisia. Ollakseen tasoltaan asianmukaisia riskillisen tavoitehinnan ja 
kattohinnan saaminen edellyttää jonkinasteista urakkakilpailua. Tämä taas edellyttää 
vähintään luonnossuunnitelmia, jotta urakoitsija pystyy arvioimaan hankkeen 
rakennuskustannukset tavoitehintaan riittävällä tarkkuudella.  
Projektinjohtourakassa on siis totuttu siirtämään osa riskistä PJ-urakoitsijalle. Tällä on 
pyritty varmistamaan PJ-urakoitsijan motivaatio taloudellisimpien ratkaisujen 
etsimiseen. Urakkakilpailun avulla saadulla tavoitehinnalla tilaajan on myös usein 
helpompaa perustella hankkeen kustannukset omalle organisaatiolleen. Toisaalta 
taloudellista riskiä ottavan PJ-toteuttajan palkkiovaatimus on suurempi. Riski ikään 
kuin myydään PJ-toteuttajalle ja samalla tilaajan maksettavaksi tulevat myös 
toteutumattomat riskit. Riskinottoon ja riskien jakamiseen liittyy aina myös 
vastakkainasettelun lisääntyminen. Tilaajan ja PJ-toteuttajan intressit eivät palkkiota 
ja sanktiota käytettäessä ole aina samansuuntaiset. Intressien yhdensuuntaisuuden 
kannalta käyttökelpoinen voisi olla malli, jossa sovittu lisäpalkkio saataisiin, kun 
kaikki tavoitteet toteutuvat, pysytään aikataulussa, laadussa ja budjetissa sekä 
yhteistyö on ollut moitteetonta. Lisäpalkkio ei siis riippuisi alituksen määrästä, eikä 
houkuttelisi laatua laskeviin hankintoihin eikä tavoitehintaa nostaviin muutoksiin. /1, 
s. 26 ja 27./ 
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Kuva 9. Kustannusten muodostuminen PJ-rakentamisen erimuodoissa /1, s. 27./ 
2.9 Tilaajan työpanos PJ-rakentamisessa 
PJ-rakentamisessa rakentamisen ohjaukseen käytettävä työmäärä kasvaa 
urakoitsijoiden suuren lukumäärän myötä. Suurin ero tilaajan työmäärään PJ-
rakentamisessa verrattuna pääurakka- ja SR-urakkamuotoihin on osaurakoitsijoiden 
valintoihin liittyvissä tehtävissä, joita suoritetaan suunnitelmien edistymisen myötä 
lähes rakentamisen loppuun asti. /6, s 36./ Tilaajan työmäärä PJ-rakentamisessa 
kasvaa noin 40 prosenttia muita muotoja suuremmaksi, sillä osaurakoiden suuri määrä 
lisää toteutussuunnittelua, urakoitsijoiden valintoja, rakentamisen ohjausta ja 
vastaanottoja. Tilaaja voi kuitenkin pienentää työmääräänsä muuttamalla 
menettelytapojaan ja lisäämällä rakennuttajakonsultin valtuuksia. Myös työn 
tehostaminen suorittamalla useita päätöksiä, valintoja ja maksuja samanaikaisesti 
pienentää kokonaistyömäärää. /6, s. 57./ 
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3 URAKKAMUOTOJEN VERTAILU 
3.1 Urakkamuotojen riskientorjuntaprofiili 
Urakkamuotojen riskientorjuntaprofiilissa /kuva 10/ on urakkamuodoille annettu 
pisteitä sen perusteella, kuinka hyvin ne tukevat rakennushankkeelle mahdollisesti 
asetettavia tavoitteita (1 piste = erittäin huonosti, 5 pistettä = erittäin hyvin). 
Hankkeen ominaisuuksien (markkinatilanne, rakennustyyppi, laajuus, omat 
rakennuttamisresurssit) vaikutusta on kuvattu riskientorjuntaprofiilin suuntaan 
vaikuttavilla nuolilla. /1, s. 28./ 
Kuva 10. Urakkamuotojen riskientorjuntaprofiilit, periaatekuva /3, s. 48/ 
Vertailu osoitti, että projektinjohtorakentamisen ominaisuudet voidaan hyödyntää 
parhaiten kireässä aikataulua sekä suurta joustavuutta ja ohjattavuutta vaativissa 
hankkeissa (kuten korjauskohteet). Erityisesti silloin, kun kyseessä on noususuhdanne, 
kohde on suuri tai ohjelmaltaan vaativa ja tilaaja tarvitsee asiantuntemusta ja 
täydennystä omien rakennuttamisresurssien tueksi. Vähiten projektinjohtomuodot 
tukevat tilaajien tavoitteita silloin, kun hankeen lopulliset kustannukset halutaan sitoa 
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mahdollisimman aikaisin urakkasopimuksilla ja kun tilaajan työmäärä ja vastuu 
hankkeessa halutaan mahdollisimman pieneksi. /1, s. 28 ja 29./ 
3.2 Aikataulun kireys 
Urakkamuotoja on helpointa verrata tilaajan tavoitteiden suhteen, jos tarkastellaan 
aikataulun kireyttä. Pääurakkamuodot ovat aikataulultaan selvästi hitaampia, PJ-
urakkamuodot selvästi taas nopeampia. Myös suunnittele ja rakenna urakkamuodolla 
eli SR-urakalla voidaan päästä nopeaan aikatauluun, jos ei käytetä tarjousten 
valintaprosessiin pitkään aikaa /taulukko 1/. /3, s. 52./  Projektinjohtorakentamista on 
erityisesti pidetty aikataulultaan kireiden hankkeiden toteutustapana. Saavutettavat 
aikasäästöt perustuvat suunnittelun ja rakennustyön limittämiseen. Saman 
projektinjohto-organisaation ohjauksessa tapahtuva toteutussuunnittelu ja 
rakentaminen voidaan tahdistaa siten, että hankinnat tehdään aina kyseisten 
suunnitelmien valmistumisen myötä. Näin työt voidaan käynnistää jo alustavilla 
suunnitelmilla. /1, s. 29./ 







Kokonaisurakassa rakennustyöt voidaan käynnistää nopeiten laskutyöllä. 
Kokonaishintaista maksutapaa käyttäessä jää hankkeen aikataulu kaikkein 
hitaimmaksi /taulukko 2/. /3, s. 53./ 
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3.3 Aikataulun varmuus 
Aikataulujen toteutumisen varmuuden tarkastelu tuotti hieman yllättäviäkin tuloksia. 
Pääurakkamuodot, joissa mahdolliset suunnitteluaikataulun viivästymiset näkyvät heti 
rakentamisen aloitusajankohdassa, todettiin aikatauluiltaan melko epävarmoiksi. PJ-
muodot ovat alttiita häiriöille, mutta myös viiveiden kiinnikurominen on mahdollista. 
SR-muotojen suurimmat aikataululliset epävarmuustekijät liittyvät 
tarjouspyyntömenettelyyn ja ratkaisuvaihtoehdon valintaan. Etenkin laatukilpailussa 
nämä tehtävät saattavat viedä aikaa oletettua enemmän. /3, s. 55./ 
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Taulukko 3. Aikataulun varmuus eri urakkamuodoissa. Urakkamuotojen kriittisimpien 
vaiheiden toteutumisajan hajontaa on kuvattu niiden yllä olevin kolmioin. Suuri 
tummennettu kolmio kertoo koko hankkeen valmistumisajankohdan oletetun 
hajonnan. Suunnitelmien tai tarjousten hylkäämisestä seuraava uusintasuunnittelu on 
esitetty silmukoiden avulla. /3, s. 54./ 
 27 







Aikataulun pitävyys eri maksuperusteissa riippuu lähinnä niiden 
suunnitteluaikataulujen pitävyydestä. Vaikka rakentaminen voidaan aloittaa muissa 
maksuperusteissa kokonaishinnasta poiketen vielä keskeneräisillä suunnitelmilla, 
rakentamisen aikaiset suunnitelmamuutokset tekevät samalla tavoitehinta- ja 
laskutyöurakan alttiimmiksi rakennusajan pidentymiselle /taulukko 5/. /3, s. 55./ 




3.4 Kustannusten taso 
SR-hintakilpailulla ja PJ-urakoinnilla uskottiin päästävän halvimpaan lopputulokseen. 
Seuraavaksi halvimpana pidettiin jaettua urakkaa ja PJ-konsultointia, joissa 
rakennustyö on pilkottu, mutta urakoitsijan organisaatiota, kustannusasiantuntemusta 
ja yhteyksiä ei ole käytettävissä. Kokonaissuorituksena tehtävät SR-laatukilpailu ja 
kokonaisurakka pärjäsivät vertailussa huonoimmin /taulukko 6/. /3, s. 58./ Myös 
projektinjohtorakentamisessa on suunnitteluratkaisujen taloudellisuudella tietysti 
suurin merkitys hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tilaaja voi käyttää hyväkseen PJ-
toteuttajan kustannusasiantuntemusta ja ohjata taloudellisempiin ratkaisuihin vielä 
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rakennusvaiheessakin. Lukuisilla hankinnoilla kilpailu voidaan maksimoida, ja 
pienten paikallisten urakoitsijoitten mukanaolo lisää kilpailua. Osaurakoiden pienuus 
vähentää yleiskustannuksia ja niiden lyhyt kesto taas riskivarausta. Tilaaja ei 
myöskään maksa toteutumattomista riskeistä ja kertautuvasta katerakenteesta. 
Kustannussäästöä voidaan saada myös hankkeen kokonaisajan lyhentymisellä sekä 
rakennuttajan ja pääurakoitsijan päällekkäisen valvonnan ja vakuutuksien 
poistamisella. Tilaajan mahdollisuus vaikuttaa hankintoihin ja muuttaa niitä 
tarvittaessa sekä sisällöltään että ajankohdaltaan lasketaan myös usein eduksi, samoin 
tilaajalle tulevat määrä- ja käteisalennukset. Keskeisintä on kuitenkin hankintojen 
oikea hinta-laatusuhde. PJ-toteuttaja hankkii tilaajalle markkinahintaan juuri tämän 
itse haluaman ratkaisun. Tilaaja voi saavuttaa projektinjohtorakentamisen avulla myös 
muuta, jopa varsinaista rakennuskustannuksista saatavaa säästöä suurempaa 
kustannushyötyä. Nopean toteutuksen avulla investointi saadaan tuottamaan 
aikaisemmin. Lisäksi hankkeen rahoituskustannuksia voidaan vähentää irrottamalla 
rahaa todellisten rakennustyöhön sitoutuneiden kustannuksien mukaan toimittajien 
laskun perusteella. /1, s. 30./ 







Vertailtaessa tavoitehintaurakan edullisuutta kustannuksien tasoa eri maksuperusteilla 
perusteltiin kokonaishintaurakkaa pienemmällä riskivarauksilla ja urakoitsijan 
motiivilla kustannussäästöihin myös suunnitelmiin vaikuttamalla. Laskutyöurakan 
heikkoutena pidettiin urakoitsijan säästöhalukkuuden puutetta ja urakan heikkoja 
kilpailuttamismahdollisuuksia. /3, s. 59./ 
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3.5 Kustannusten varmuus 
SR-muodon kustannusvarmuutta pidettiin parhaana. PJ-konsultoinnissa budjetin 
ylittyminen jää suurissa määrin tilaajan vastuulle, joka aiheutti PJ-urakoinnille 
heikoimmat pisteet vertailussa. /3, s. 60./ Perinteisessä kokonaishintaisessa kokonais- 
tai jaetussa urakassa urakkahinnat saadaan tietää ennen rakentamisen aloittamista. 
Kyseinen urakkahinta on vasta projektin minimihinta, jota tilaaja tuskin alittaa. 
Etenkin korjauskohteissa lisä- ja muutostyöt saattavat nostaa projektin kustannuksia.  
Projektinjohtorakentamisessa hankkeen lopulliset kustannukset selviävät tilaajalle 
myöhäisessä vaiheessa.  
Kustannusten muodostumiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa loppuun asti PJ-
toteuttajan ja tilaajan yhteistyössä suorittamalla kustannusohjauksella ja suunnittelun 
ohjauksella erilaisiin suunnitteluvaihtoehtoihin. PJ-toteuttajalla on laaja ilmoitus- ja 
raportointivelvollisuus sekä velvollisuus ehdottaa toimenpiteitä. Ylityksiin voidaan 
reagoida nopeasti muuttamalla hankintoja sekä sisällöltään että laajuudeltaan. 
Suunnittelun jatkuessa pitkälle rakennusvaiheessa vähentyy lisä- ja muutostöiden 
tarve. /1, s. 30./ Mielipiteet kustannusten varmuudesta PJ-urakoinnissa vaihtelevat 
suuresti. Jotkut tilaajat pitävät omaa kustannusohjausta hyvänä ja varmana tapana 
kustannustavoitteiden saavuttamiseen. Jos tilaajan resurssit eivät riitä 
kustannuksenohjaukseen, tarvitaan kustannuksenohjauksen toteutumiseen 
ammattitaitoinen ja kokenut PJ-toteuttaja /taulukko 8/. /3, s. 60./ 
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Kun kustannusten varmuutta vertailtiin eri maksuperusteilla, vertailussa parhaiten 
pärjäsi kokonaishinta-, sitten tavoitehinta- ja huonoiten laskutyöurakka. Onhan 
samassa järjestyksessä urakan lopulliset kustannukset ja tilaajan kustannusvastuun 
vähäisyys /taulukko 9/. /3, s. 61./ 




3.6 Suunnitteluratkaisujen laatu 
SR-hintakilpailun suunnitteluratkaisua pidettiin heikoimpana, kun taas 
pääurakkamuotojen suunnitteluratkaisujen laatua pidettiin yleisratkaisuista parhaana. 
PJ-konsultointi ja SR-laatukilpailu pärjäsivät myös vertailussa /taulukko 10/. /3, s. 62./ 
PJ-urakoitsijan asiantuntemus on tilaajan käytössä jo projektin alkuvaiheessa. 
Toteutusvaiheessa yleisratkaisujen korjaaminen on vaikeaa, joten hankkeen 
luonnossuunnitelma on tehtävä huolellisesti, myös tavoitebudjetin määrittämisen 
vuoksi. PJ-rakentamisen etuna pidetty nopea rakentamisen aloittaminen saattaa näkyä 
yleisratkaisujen laadussa, jos luonnossuunnitelmaa ei ole maltettu tehdä huolella. 
Toteutussuunnitteluun käytettävä aika pitenee perinteiseen urakointiin nähden. 
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Suunnitelmia voidaan kehittää läpi hankkeen, ja virheiden korjaaminen ja 
suunnitelmien muuttaminen helpottuu. /1, s. 31./ 







Kokonaishintaurakan huolellinen etukäteissuunnittelu nähtiin suunnitteluratkaisujen 
laadun tärkeimmäksi tekijäksi eri maksuperusteissa. Vaikka urakoitsijan teknistä 
asiantuntemusta ja suunnittelun jatkamista rakennusvaiheessa pidettiin laatua 
parantavana tekijänä, arvioitiin näistä saatavien etujen tulevan paremmin esiin 
vaativissa ja suurissa kohteissa /taulukko 11/. /3, s. 63./ 




3.7 Laadun toteutumisen varmuus työmaalla 
Parhaiten rakennuttajan näkökulmasta tarkasteltuna vertailussa pärjäsivät 
urakkamuodot, joissa tilaaja pääsee vaikuttamaan hankintoihin mahdollisimman 
paljon.  Osaurakkamuodossa teknisesti vaativat urakat voidaan teettää niihin 
erikoistuneilla urakoitsijoilla. Urakoiden valvonta, koordinointi ja mahdollisiin 
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laatupoikkeamiin puuttuminen välittömästi on tärkeää kohteen loppulaatua ajatellen, 
joka vaatii ammattitaitoista PJ-organisaatiota /taulukko 12/. /3, s. 64./ 







Eri maksuperusteissa laskutyötä pidettiin varmimpana laadun toteutumisessa. 
Kokonais- ja tavoitehintaurakoiden huonoina puolina nähtiin mahdolliset eturistiriidat 
tilaajan ja urakoitsijan välillä, jotka voivat johtaa laatutason tinkimiseen /taulukko 13/. 
/3, s. 65./ 





3.8 Hankkeen joustavuus ja ohjattavuus 
PJ-muodot ovat hankkeen joustavuuden ja ohjattavuuden kannalta parhaita 
urakkamuotoja. PJ-konsultoinnin eturistiriitojen puutetta ja tilaajalla säilyvää ohjausta 
pidettiin erityisen hyvinä ominaisuuksina /taulukko 14/. /3, s. 66./ 
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Eri maksuperusteissa laskutyö katsottiin parhaimmaksi, koska tilaajan täydellinen 
kustannusvastuu helpottaa muutosten tekemistä /taulukko 15/. /3, s. 66./ 




3.9 Tilaajan työmäärä ja vastuu 
Tilaajan rakennuttamisen työmäärää ja vastuuta pidettiin suurimpana PJ-muodoissa ja 
pienimpinä SR-muodoissa /taulukko 16/ /3, s. 68/. Pääurakkamuodot ovat perinteisenä 
ja tuttuna urakointitapana turvallinen vaihtoehto useille tilaajille. PJ-urakoissa tilaaja 
työllistää itsensä ottamalla taloudellisen riskin joko kokonaan tai yhdessä PJ-
urakoitsijan kanssa. PJ-muodoissa on oleellista löytää tavoitebudjetin oikea taso ja 
verrata suunnitelmia ja hankintoja arvioituihin kustannuksiin. Tilaajalta edellytetään 
uskallusta ja nopeaa reagointia tavoitetebudjetin ylityksiin. Tavoitebudjetin 
ylittyminen on tosin ollut harvinaisempaa Suomessa toteutetuissa PJ-hankkeissa; tosin 
alituksia on tapahtunut useita. /3, s.67./ 
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Eri maksuperusteissa laskutyö on selvästi työläin tilaajalle, ja myös tavoitehintaurakka 
työllistää tilaajaa /3, s. 69/. 




3.10 Urakkamuotojen vertailun tulos 
Urakkamuotojen vertailun tuloksessa on laskettu urakkamuotojen ja maksuperusteiden 
pisteet yhteen. Eniten urakkamuotojen vertailussa pisteitä keräsivät PJ-urakointi ja PJ-
konsultointi. Vähiten pisteitä vertailussa keräsi kokonaisurakka /taulukko 18/.  
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Maksuperusteiden vertailussa eniten pisteitä keräsi kokonaishintaurakka ja vähiten 
laskutyöurakka /taulukko 19/. 




4 RAKENNUSHANKKEEN MUUNTOJOUSTAVUUS 
4.1 Rakennushankkeen muuntojoustavuuden tavoite 
Muuntojoustavan toteutusmuodon tärkeimmät tavoitteet ovat joustavuus, muutosten 
riidattomuus, budjetin pitävyys ja julkisille hankinnoille asetettujen kriteerien 
täyttyminen /kuva 11/ /7, s. 20/. 
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Osapuolilla on yhteinen intressi 
muutokseen ja muutos on 
urakoitsijalle riskitön!
Muutosten sekä niiden aikataulu- ja 
kustannusvaikutusten on oltava 
selkeästi määriteltävissä!
Hintaraja on määriteltävä ennen työn 
alkua. Jotta hinta voidaan pitää






Kuva 11. Muuntojoustavan toteutusmuodon on täytettävä kuvan edellytykset /7, s. 20./ 
Rakentamisen painopiste on muuttunut korjausrakentamisen suuntaan. 
Korjauskohteiden ominaisuudet paljastuvat usein vasta rakenteita purettaessa, joten 
suunnitelmia joudutaan muuttamaan vielä rakennusaikana. Käyttäjistä johtuvat 
rakennusaikaiset muutokset aiheuttavat myös suunnitelmien muutoksia. 
Korjaushankkeessa muutokset ovat yleisiä ja muutoksista seuraa yleensä uusia 
muutoksia. Muutokset voivat koskea yksittäistä rakennustuotetta, tuotantoa, 
suunnittelu ratkaisua tai jopa koko hankkeen prosessia tai organisaatiota. Kaikki 
muutokset pitää saada toteutettua joustavasti ja riidattomasti siten, että hankkeen 
urakat voidaan kilpailuttaa ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Siksi 
rakennushankkeilta vaaditaan yhä joustavampia muutosmahdollisuuksia, joita ei voida 
hoitaa perinteisillä kokonaishintaurakoilla. /7, s. 31./ 
4.2 Esimerkkitapauksen Auranhelmen toteutusmuodon valinta 
Esimerkkitapauksessa käsitellään Turun Aurajoen varrella sijaitsevaa vanhaa tiilistä 
kaakelitehdasta, jonka Turun Ylioppilassäätiö saneerasi opiskelija-asuntolaksi /7, 
s.33/. Vaativissa korjaushankkeissa ominaiset yllätykset edellyttävät suunnittelun 
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ohjausta ja rakennuttajan päätösvallan säilymistä mahdollisimman pitkään 
hankkeessa. Vaativissa korjauskohteissa rakennuttajan resurssit ja kokemus eivät 
kuitenkaan aina riitä itsenäiseen hankkeen läpivientiin, vaan suunnittelupalveluiden 
lisäksi se tarvitsee asiantuntija-apua hankkeen rakennuttamiseen. Vaihtoehtona on 
joko asiantunteva rakennuttajakonsultti tai urakoitsijan hankkiminen. Kyseisessä 
hankkeessa päädyttiin toimimaan yhteistyössä sellaisen urakoitsijan kanssa, jolla on 
kokemusta vaativista korjaustöistä. Kohde kilpailutettiin ja tehtiin tavoitehintaisella 
yhteistoimintaurakka projektinjohtomenettelyllä /kuva 12/. /7, s. 34./ 
AURANHELMI















Kuva 12. Auranhelmi: toteutusmuodon valinnan päätöksentekoketju /8, s. 11./ 
4.2.1 Rakennuttajan näkemys kohteen toteutuksesta 
Rakennuttaja katsoi toteutusmuodon täyttäneen asetetut tavoitteet. Kohteen 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikaisiin muutoksiin pystyttiin reagoimaan pysyen 
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kuitenkin hankkeen laaditussa budjetissa. Merkittäviä kustannussäästöjä saavutettiin 
urakoitsijan kehitysehdotusten sekä teknisten ja kustannusasiantuntemuksen avulla. 
Yhteistyössä tehdyt hankinnat koettiin myös hyväksi. Tämä antoi rakennuttajalle 
mahdollisuuden vaikuttaa hankintojen sisältöön vielä rakennusvaiheessa ja antoi 
varmuuden suoritettavien hankintojen laadusta. Samalla opittiin ymmärtämään 
paremmin urakoitsijan ongelmia suunnitelmia, hankintoja ja toteutusta koskevissa 
asioissa. Hankintayhteistyö lisäsi huomattavasti rakennuttajan työsarkaa työmaalla (n. 
50 %), mutta ainakin Auranhelmi hankkeessa panostusta pidettiin kannattavana.  
Yhteistoimintaurakalla toteutettavan hankkeen onnistumiseksi tärkeintä on valita 
urakoitsija, jonka avainhenkilöt ovat kykeneviä yhteistyöhön. Vaikka kyseisessä 
hankkeessa tavoite toteutui, rakennuttajalle jäi epäselväksi, kuinka voidaan välttyä 
valitsemasta julkisessa hankinnassa yhteistyökyvytöntä urakoitsijaa, joka on itse 
halunnut osallistua tarjouskilpailuun ja antanut halvimman tarjouksen. Arkkitehdin 
katsottiin toimineen hankkeessa hyvin, mutta tulevaisuudessa pitäisi miettiä keinoja 
suunnittelijoiden parempaan motivoimiseen yhteiseen tavoitteeseen. /8, s. 41./ 
4.2.2 Urakoitsijan näkemys kohteen toteutuksesta 
Urakoitsija piti tavoitehintaista yhteistoimintaurakkaa projektinjohtomenettelyllä 
onnistuneena toteutustapana Auranhelmen korjaushankkeen toteuttamiseen. 
Tarjoushetken suunnitelmien valmiusastetta pidettiin siinä mielessä hyvänä, että 
suunnitelmien muuttaminen oli normaalia helpompaa. Urakoitsijan esittämät 
muutokset päätettiin rakennuttajan kanssa, jolloin vastuu muutoksista jakautui 
molemmille osapuolille. Tarjoushinnan määrittämiseksi suunnitelmien pitää olla 
edellä mainitulla tasolla, jotta tarjoushinnan määrittäminen on mahdollista. 
Tarjouspyyntöön sisällytettyä rakennustapaselostusta pidettiin järkevänä, koska se 
salli edullisten tuotteiden ja tuotantoratkaisujen tehokkaan käytön.  
Tavoitehintaa korottivat urakka-asiakirjan mukaan vain suunnitelmien oleelliset 
laajuus- tai laatutason muutokset. Ehdon täyttymisen edellytykset olivat epäselvät ja 
jatkossa toivottiin selvennystä mitä laajuus- ja laatutason muutokset käytännössä 
tarkoittavat. Hankintayhteistyö oli normaalia työläämpi, mutta muuten sitä pidettiin 
myös urakoitsijan puolelta hyvänä. Toisaalta aliurakoitsijoiden valinnassa 
rakennuttaja olisi voinut valita toisen aliurakoitsijan kuin halvimman. Jos tämä 
aliurakoitsija olisi alittanut hankinnalle asetetun tavoitteen, urakoitsija olisi 
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menettänyt erotuksen. Rajaamalla tarjoajat rakennuttajan kanssa jo 
tarjouspyyntövaiheessa vältetään todennäköisesti ristiriitoja hankinnan valinnassa.  
Osaurakoiden urakkarajojen ja työsisältöjen määrittäminen osoittautui joiltakin osin 
hankalaksi, eikä kaikkiin töihin siksi saatu kelvollista aliurakkatarjousta. Oman 
työvoiman käyttö tulisikin sallia edellä mainitun kaltaisissa töissä. Näin 
Auranhelmessä toteutettiin määriltään ja työsisällöltään epätäsmälliset työt, kuten 
sisärappaukset ja julkisivutiilien vaihto. /8, s. 41 ja 42./  Sopimukseen oli kirjattu että 
urakoitsija ei saa osallistua aliurakkatarjouksiin. Rakennuttaja hyväksyessä pienehköt 
työt voidaan erityistapauksena teettää myös pääurakoitsijalla kiinteään hintaan, jos 
rakennuttaja hyväksyy. /8, s. 3 urakkasopimus./ 
4.2.3 Auranhelmen urakan kehitysehdotukset 
Koerakennushankkeen tarkoituksena oli laatia yksivaiheinen urakkamuoto, jossa 
urakkasopimus laaditaan tarjouspyyntövaiheen alustavien luonnossuunnitelmien 
perusteella. Hanke kuitenkin osoitti, että sopimuksen laatiminen vasta suunnitelmien 
kehittämisen jälkeen on perusteltua. Urakkamuotoa pitäisi myös käyttää 
kaksivaiheisena, jotta sopimus voitaisiin purkaa suunnitteluvaiheen jälkeen.  
Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa tulisi pyrkiä määräluetteloiden käyttöön. 
Suunniteltuvaiheessa muutosten vaikutus tavoitehintaan voidaan määrittää 
riidattomasti urakoitsijan hinnoitteleman rakennuttajan määräluettelon mukaan. 
Työnaikaiset muutokset voidaan hinnoitella materiaalitoimittajien ja alihankkijoiden 
yksilöityjen tarjousten mukaan. 
Yhteistoimintaurakassa urakoitsijan rooli kasvaa myös asiantuntijapalvelujen 
tuottajaksi tavallisen rakennustyön suorittajasta. Kattava projektisuunnitelma, 
alihankinnoittain eritelty tavoitebudjetti ja muutoksiin sopeutuva kustannusseuranta 
on pystyttävä esittämään urakoitsijan omien tarpeiden lisäksi myös rakennuttajaa 
palvelevalla tavalla. Hankkeen suunnitteluprosessiin ei ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota, vaikka luulisi suunnittelun vaativan kehittämistä koko rakentamisprosessin 
kehittymisen myötä. Myös suunnittelijoita tulisi motivoida yhteiseen tavoitteeseen 
rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa. /8, s. 42 ja 43./ 
 40 
5 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT 
5.1 Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeet 
Korjausrakentaminen on osa kiinteistönpitoa, jolla mahdollistetaan kiinteistön 
tarkoituksenmukainen käyttö. Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät korjaukset voidaan 
jakaa huoltomiehen suorittamiin vikakorjauksiin, hallituksen ja isännöitsijän 
toimeenpanemiin vuosikorjausohjelmiin tai huoltokirjaan perustuviin vuosikorjauksiin 
ja erikseen yhtiökokouksen päättämiin perusparannushankkeisiin. 
Perusparantamisessa kohteen suhteellista laatutasoa nostetaan olennaisesti 
alkuperäistä paremmaksi. /9, s. 8./ 
Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet ovat jo päätöksenteon näkökulmasta vahvasti 
asukaskeskeisiä. Korjaushankkeen sujuva eteneminen vaatii kaikkien osapuolien 
tavoitteiden huomioonottamista. Yleensä asunto-osakeyhtiöissä asukkailla on erilaiset 
taloudelliset edellytykset ja tavoitteet. Tämä vaikuttaa yhtiökohtaisten hankkeiden 
tavoitteiden asetteluun, sillä korjaukset ja parannukset usein nostavat kaikkien 
asumiskustannuksia, ja näin asunto-osakeyhtiön taloudelliset edellytykset ovat usein 
varsin rajoitetut. Erilaisten korjaushankkeiden vaihtoehtojen hyötyjen arviointi ja 
päätöksenteko varsin mittavaan perusparannushankkeeseen ryhtymisestä on usein 
hankalaa. /9, s. 10./ Asunto-osakeyhtiön on hankittava kaikkiin epätavallisiin ja 
suuriin asumiskustannuksiin vaikuttaviin ratkaisuihin yhtiökokouksen päätös. Hallitus 
ei siis voi päättää itsenäisesti esimerkiksi julkisivuremontista. /10, s. 29./ 
5.2 Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen vaiheet 
Korjaushanke sisältää tehtäviä ja erityispiirteitä, jotka eroavat uudisrakentamisessa 
käytetyistä menettelyistä. Korjaushankkeen toimintoja ovat mm. rakennuksen kunnon 
ja korjaustarpeiden selvittäminen, tilojen käyttö rakennustöiden aikana sekä suojaus- 
ja purkutyöt. Korjaus- ja uudisrakentamisen päävaiheiden vaiheistus on samanlainen, 
hankesuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, rakentamisen valmisteluvaihe ja 
rakentamisvaihe. /9, s. 14 ja 15./ 
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5.3 Korjausrakentamisen toteutustavan valinta 
Asunto-osakeyhtiössä toteutettavan korjaushankkeen toteutustapa eli urakkamuoto 
määräytyy yleensä sen perusteella, siirtääkö asunto-osakeyhtiö urakoitsijalle tehtävien 
suoritusvastuun hankesuunnitteluvaiheessa, sen jälkeen vai toteutussuunnittelun 
jälkeen. Yleensä asunto-osakeyhtiöt siirtävät vastuun hankkeen tehtävien 
suorittamisesta urakoitsijalle toteutussuunnittelun jälkeen, jolloin korjaushankkeen 
toteutusmuoto on yleensä pääurakkamuoto. Siinä rakentaminen ja suunnittelu ostetaan 
erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuodon heikkoutena on muun muassa sen 
monivaiheisuus, joka altistaa korjaushankkeen useille riskeille. Suunnittelija ei 
yleensä tiedä pääurakkamuodossa urakoitsijaa, joten hän ei pysty hyödyntämään 
urakoitsijan materiaali- ja kustannustietoutta tai tuotantotapoja. Pääurakkamuodon 
tunnettuus ja urakkatarjousten näennäisesti helppo vertailu ovat sen etuina muihin 
urakkamuotoihin verrattuna.  
Asunto-osakeyhtiö voi myös hankkia suunnittelun ja rakentamisen yhdellä 
sopimuksella, kuten suunnittele ja rakenna urakkamuodolla (SR-muoto). 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla vaikutetaan siis urakkamuodon 
valintaan. Asiantuntevilla rakennusliikkeillä on tarjolla toimintatapoja, joilla 
rakennusliike tuottaa itse tai kumppaneidensa kanssa asunto-osakeyhtiölle valmiin 
hankeohjelman vaihtoehtoineen ja sitovineen hintoineen. Tämä johtaa yleensä 
neuvottelu-urakkaan ja SR-muodon tai vastaavien urakkamuotojen toteutustapaan. 
Mikäli urakoitsijan hinta ei tyydytä asunto-osakeyhtiötä, SR-muoto mahdollistaa sen, 
että asunto-osakeyhtiö kilpailuttaa hankesuunnittelussa esitetyt vaihtoehdot 
suunnittelemalla ne perinteisen urakkakilpailun malliin sopiviksi. Tällöin palattaisiin 
perinteiseen urakkamuotoon ja suunnittelukäytäntöön, jossa hankesuunnittelun 
totuttaneelle rakennusliikkeelle korvataan ennalta sovittu summa hankesuunnittelun 
toteutuksesta. SR-muodon etuna on ennen muuta sen nopeus ja se, että vaihtoehdoista 
saadaan heti selville sitovat toteutushinnat kustannusarvioiden sijaan. SR-muodossa 
on myös tilaajalle etuna urakoitsijan kokemuksen hyödyntäminen jo suunnittelun 
ohjauksesta alkaen. Myös korjauskohteen esille tulevia riskejä voidaan selvittää 
urakoitsijan kanssa ja varautua niihin kustannustehokkaasti. /11, s. 52 ja 53./ 
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6 MENETELMÄT 
6.1 Projektinjohtourakoinnin käytön haasteet asunto-osakeyhtiöissä 
Projektinjohtourakoinnin käytön asunto-osakeyhtiöiden korjausrakennuskohteissa 
tekee haastavaksi se, kuinka saada osakkaat, hallitus ja isännöitsijä luopumaan tutusta, 
näennäisen riskittömästä kiinteähintaisesta pääurakasta ja ottamaan uusia 
urakointitapoja käyttöön. Asunto-osakeyhtiön osakkaat on saatava vakuutettua 
projektinjohtourakan hyödyistä. Projektinjohtourakoitsijan maine, kokemus ja tilaajan 
luottamus projektinjohtourakoitsijaan on tärkeä, koska projektinjohtourakointi 
perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön jossa projektinjohtourakoitsija on tilaajan 
edunvalvoja. 
Projektinjohtourakoitsija kannattaa ottaa korjauskohteeseen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja käyttää hänen asiantuntemustaan apuna tulevan 
korjaushankkeen laajuuden ja toteutustavan suunnitteluun. Asiantuntevalla 
projektinjohtourakoitsijalla on hyvä tietotaito erilaisten ratkaisujen investointi- ja 
elinkaarikustannuksista, ratkaisujen riskeistä, aikatauluista sekä urakan aiheuttamista 
haitoista asumiselle. Näin voidaan pienellä vaivalla pyöritellä erilaisia vaihtoehtoja ja 
valita strategia, millä tavoin kohdetta lähdetään suunnittelemaan ja missä laajuudessa 
lisätutkimukset ovat tarpeen. Näin toimien on mahdollista säästää sekä suunnittelu- 
että työmaakustannuksissa. Työmaakustannuksissa säästöä syntyy esim. optimoimalla 
kokonaisaikataulu tai telinetyöt. Esimerkiksi jos kohteeseen tulee nostimia tai telineitä 
vaativia työvaiheita, samojen telineiden hyödyntäminen julkisivu- parveke-, ikkuna- ja 
vesikattotyössä säästää tilaajan rahoja. Pilkotuissa kokonaisurakoissa tilaaja joutuu 
maksamaan nämä kustannukset yleensä erikseen kaikille urakoitsijoille. 
Suunnittelussa kustannuksia säästyy, kun urakoitsijan ohjaus tehostaa 
suunnitteluratkaisujen valintaa. Projektinjohtourakasta on syytä tehdä kaksivaiheinen 
sopimus.  Asuntoyhtiö voi näin tarvittaessa purkaa sopimuksen 
hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, jos urakoitsija ei osoita ammatillista pätevyyttä 
hankkeen johtamiseen tai vaihtoehtojen vertailuun. 
Projektinjohtourakoitsijan tulee osata ohjata hankesuunnittelua energia- ja 
elinkaarikustannustehokkaalle linjalle. Kaikkia vaihtoehtoja ei ole tarpeen suunnitella 
liian raskaasti tai pitkälle silloin, kun projektinjohtourakoitsijalla on kyky tehdä 
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kustannus- ja riskianalyysit kokemuksensa perusteella tarvittaessa jopa vähäisilläkin 
lähtötiedoilla.  
Projektinjohtourakka voidaan toteuttaa useammalla vaihtoehdolla. Tilaajalla on 
kumppanuussuhde projektinjohtourakoitsijaan, jolloin projektinjohtourakoitsija 
kutsutaan hankkeen alusta konsultointiavuksi. Luonnossuunnitelman jälkeen tehdään 
kyseisen projektinjohtourakoitsijan kanssa projektinjohtourakkasopimus tai 
kilpailutetaan useampi urakoitsija ja mahdollisesti vaihdetaan urakointimuotoa. 
Vaihtoehtoisesti asunto-osakeyhtiö on teettänyt luonnossuunnitelman valmiiksi, 
minkä jälkeen aletaan kilpailuttaa projektinjohtourakoitsijoita tai neuvottelemaan 
heidän kanssaan. 
6.2 Projektinjohtourakan prosessi asunto-osakeyhtiön hissirakentamiseen 
Projektinjohtourakka on asiakaslähtöisempi urakointitapa, kun taas perinteiset urakat 
ovat tuotantolähtöisiä. Tietoa välitetään avoimesti ja perinteiseen urakan 
vastakkainasettelun sijaan projektinjohtourakka on yhteistoimintaa, jossa 
projektinjohtourakoitsija on tilaajan edunvalvoja. Toteutusmuotona 
projektinjohtourakka on joustava ja tilaaja voi tehdä aitoja hinta- ja laatutasoon 
vaikuttavia päätöksiä koko hankkeen ajan.  
Esimerkkikohteen projektinjohtourakan prosessin etenemisestä vaiheittain /kuva 13/ 
on 80-luvun kerrostalon porrashuoneiden hissirakentamisen muutostyö 





Tilaajan kanssa käydään läpi 
mm.
• Hankkeen perustiedot
• Selvitetään suunnitelmien 
valmiusaste
• Tilaajan alustavat tarpeet ja 
toiveet




Hankesuunnittelu tehty, suunnitteluryhmä valittu
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi
Projektinjohtourakkatarjous
Liitteenä: 
• RT 10907 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo
• RT 80327Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla
• Tavoitteiden ja aikataulun määritys yhdessä tilaajan kanssa
• Esisopimuksen teko ja allekirjoitus
TILAUS JA ESISOPIMUS
• Projektisuunnitelman laatiminen
• Suunnitteluryhmän kokoaminen ja ohjaus
• Suunnitteluratkaisujen esittäminen ja hyväksyminen
• Kustannustehokkaiden ratkaisujen suosiminen
• Riskienhallinnan suunnittelu
SUUNNITTELUN OHJAUS
• Tavoitebudjetin laskeminen suunnittelun täsmentyessä
• Sopimusneuvottelu: aikataulu, kustannustekijät, laatu, sisältö
• Hankkeen ja projektimuodon esittely yhtiökokouksessa 
• Hankepäätös
















Esitetään tilaajalle hankkeeseen sopivia 
suunnittelijoita ja kilpailutetaan suunnittelijat
Suunnitteluryhmän kokoaminen ja 
suunnittelusopimusten teko
Hankesuunnittelun johtaminen ja 
ohjausHankesuunnittelu valmis
Suunnitelma-aikataulu lähtee työmaan tarpeista. Suunnittelua 







  Kuva 13. Projektinjohtourakan prosessi /13./ 
Kuvan 13 projektinjohtourakan prosessin kohtia projektinjohtourakkatarjous, 
esisopimus ja projektisuunnitelma esitellään tarkemmin mallipohjina liitteissä. Liite 1 
sisältää projektinjohtourakkatarjouksen mallipohjan, liite 2 sisältää esisopimuksen 
mallipohjan ja liite 3 sisältää projektisuunnitelman mallipohjan. 
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7 TULOKSET & JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työn tavoitteena oli selvittää projektinjohtourakan soveltuvuutta asunto-
osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin. Toisena tavoitteena oli projektinjohtourakan 
malliasiakirjojen kasaaminen. Tutkimusta tehtiin pääosin kirjallisuuden pohjalta, 
koska projektinjohtourakkamuotoista korjaushanketta asunto-osakeyhtiöille on 
toteutettu varsin vähän. Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi ei ole vielä 
toteuttanut projektinjohtourakkamallilla asunto-osakeyhtiön korjaushankkeita, mutta 
käy neuvotteluja useiden asunto-osakeyhtiöiden kanssa hankkeista, jotka 
toteutettaisiin projektinjohtourakkamallilla. Kuitenkin hyvät kokemukset liiketilojen 
peruskorjauksista projektinjohtourakalla tukevat Lemminkäinen Talo Oy:ssä 
projektinjohtourakkamallin käyttöä laajemminkin korjausrakentamisessa. 
Kirjallisuudessakaan ei ole perehdytty syvällisemmin projektinjohtourakkamuodon 
käyttöön asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa.  
Työni kirjallisessa osiossa on käyty varsin laajasti läpi projektinjohtourakan luonne. 
Kirjallisuuden perusteella voi tehdä johtopäätökset, että projektinjohtourakka soveltuu 
asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin, mutta onko projektinjohtourakointi 
yleisesti ottaen parempi kuin usein käytetty pääurakointimuoto? Koska jokainen 
kohde on erilainen ja tilaajien organisaatiot erilaiset, urakointimuodon paremmuus 
usein määräytyy vielä tapauskohtaisesti. Kohdan 3 urakkamuotojen vertailun, 
riskientorjuntaprofiilin tuloksessa on nähtävissä projektinjohtourakan muodon 
vähäisin riski toteutuksessa, muihin urakkamuotoihin verrattuna. Vertailun tulos myös 
tukee käsitystä projektinjohtourakan soveltuvuudesta asunto-osakeyhtiön 
korjaushankkeeseen. Tosin asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeista tarvitaan 
toteutettuja korjaushankkeita projektinjohtourakkamallilla. Näistä kokemuksista 
asiakaspalautekyselyistä saadaan helpommin kerättyä faktoja ja todennettua 
projektinjohtourakoinnin soveltuvuutta asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin. 
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Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi   TARJOUS 
Ilmarinkuja 3 
45100 KOUVOLA 
Henkilön Nimi       
Puhelin.  
Sähköposti:      5.10.2010 
Asunto Oy Mallitalo 
Isännöitsijä Oy 
AS OY MALLITALO PORRASHUONEIDEN RAKENNUSURAKKA 
 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille Asunto Oy Mallitalon 
porrashuoneiden hissirakentamisen muutostyön projektinjohtourakkana 
tavoitebudjetilla.  
VAIHE 1 PJ-URAKAN ESISOPIMUS JA SUUNNITTELUOHJAUS 
 Laadimme yhtiön kanssa projektinjohtourakasta esisopimuksen 
projektisuunnitelmineen. Esisopimuksessa osapuolet sitoutuvat Pj-
urakkamallitoteutukseen, jos suunnittelun valmistuttua asuntoyhtiö päättää toteuttaa 
hissihankkeen.  
  
 Suunnittelun ohjauksemme sisältää teknisesti toimivan ja kustannustehokkaan 
porrashuoneratkaisun ohjeistamisen yhtiön valitsemalle suunnitteluryhmälle 
(ARK+RAK) suunnittelukokouksineen (2-3 kpl) sekä hankkeen ja urakkamuodon 
esittelyn yhtiökokouksessa. Suunnitteluryhmää voidaan yhtiön halutessa täydentää 
vielä myös hissikonsultilla.  
 Tavoitteita suunnittelun ohjauksessa: 
 kokonaisratkaisu 
o on turvallinen käytössä 
o optimoi purkutöiden laajuuden  
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o minimoi rakennusaikaiset rakenteiden kastumisriskit ja sisäilman 
laatuongelmat 
o haittaa kiinteistön normaalia asuinkäyttöä mahdollisimman vähän ja 
mahdollistaa asumisen urakan aikana 
o on paloturvallinen ja energiatehokas 
o säästää yhtiön investoinnin kokonaiskustannuksia 
o huomio valitun hissityypin erityispiirteet 
o sopii rakennuksen ulkonäköön ja ympäristöön 
Tarjoamme suunnittelun ohjauksen hintaan xxxx,xx € + alv 23%, xxxx,xx €, yhteensä 
xxxx,xx €. 
VAIHE 2 URAKKAHINNAN LASKEMINEN 
  
Hankkeen työmaakustannusten kustannuslaskenta tehdään suunnitelmien valmistuttua 
Tocoman-laskentaohjelmistolla. Laskentaa tarkennetaan hankintojen 
ennakkotarjouksilla. Ohjelmiston laskentatiedot luovutetaan tilaajalle tilaajan oman 
kustannusseurannan ja – valvonnan pohjaksi. 
Hankkeen tavoitebudjetti koostuu työmaakustannuksista ja kiinteästä 
projektinjohtopalkkiosta, suuruudeltaan xxxx,xx €, alv 0%. Tämän lisäksi tilaaja 
maksaa PJU:lle tavoitepalkkion, jos työmaan laatutavoitteet saavutetaan, 
tavoitebudjettia ei ylitetä ja projekti välitavoitteineen valmistuu määräajassa. 
Tavoitepalkkion suuruus on enintään xxxx,xx €, alv 0%. Tavoitebudjetti ei sisällä 
rakennuttajan kustannuksia, suunnittelua, valvontaa, viranomaiskustannuksia ja 
hissejä.  
Projektinjohtopalkkiomme sisältää: 
 PJU:n yleiskulut, riski ja kate 
 PJU:n vastattavat takuukustannukset 
 PJU:n oman toiminnan vastuuvakuutukset 
 projektin johtamistehtävät 
 työmaavaiheen suunnittelun ohjauksen yhdessä pääsuunnittelijan ja tilaajan 
kanssa 
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 hankintatehtävät 
 osapuolten yhteistoiminnan varmistaminen 
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 VAIHE 3 URAKKASOPIMUS JA URAKOINTI 
Hankkeen urakkasopimus tehdään RT 80327-lomakkeelle. 
Urakan toteutusaikataulu tarkentuu suunnitelmien edetessä. Tavoitteena on suorittaa 
työt 6kk aikana. 
Paikka ja aika 
Henkilön Nimi 
 Nimike 
 Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi    
 Puhelin.  
Sähköposti:  
LIITTEET:  
– RT 80327 Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla 
– RT 10907 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo 
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ESISOPIMUS     5.10.2010  
PROJEKTINJOHTOURAKKA 
PROJEKTINJOHTOURAKAN ESISOPIMUS AS OY MALLITALO 
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi tekee Asunto Oy Mallitalon 
porrashuoneiden hissirakentamisen muutostyön projektinjohtourakkana 
tavoitebudjetilla. Urakkasopimus laaditaan tämän esisopimuksen liitteenä olevan 
sopimusmallin rakenteella ja pääosin sopimusmallissa kirjatuin ehdoin seuraavin 
lisätäsmennyksin: 
– Urakoitsijan projektinjohtopalkkion suuruus on xxxx,xx €, alv 0%. 
– Hankkeen urakkasopimus tehdään RT 80327-lomakkeelle. 
– PJ-urakoitsijalla on oikeus ottaa mukaan urakkakilpailuihin ja suorittaa hankintoja 
omasta yhtiöstään tai omistajayhteisönsä piiristä tilaajan hyväksynnällä. 
– Urakkasopimuksen tavoitebudjetin kustannuslaskenta tehdään Tocoman-
laskentaohjelmistolla suunnitelmien tarkentuessa. Tavoitebudjetti ei sisällä 
rakennuttajan kustannuksia, suunnittelua, valvontaa, viranomaiskustannuksia ja 
hissejä. 
– Sopimusmalliin kirjattu tavoitebudjetin alitus ja ylitystä koskevat ehtokohdat sekä 
mahdollinen tavoitepalkkio laatu- ja aikataulutavoitteiden täyttymisestä maksettava 
palkkio on enintään xxxx,xx €, alv 0%. 
– Urakkahinnan maksusta sovitaan sekä projektinjohtopalkkion, että 
työmaakustannusten osalta ennakkomaksut ja maksukäytännöt, jolla hankintojen 
maksuajat tms. huomioiden vähennetään urakoitsijan rakennusaikaista 
rahoitustarvetta.  
– Hankkeen aikataulu täsmennetään sopimukseen suunnitelmien tarkentuessa, arvioitu 
urakointi aika 6kk. 
- Kohteen pääsuunnittelijan toimii Antti Arkki, Arkkitehtitoimisto Oy. 
- Suunnittelusopimukset laaditaan Asunto Oy Mallitalon nimiin. 
Asunto Oy Mallitalo   Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi 
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LIITTEET:  
– Tarjous Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi 
– Projektisuunnitelma versio 1 
– RT 80327 Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla 
– RT 10907 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo 
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PROJEKTISUUNNITELMA 
Asunto Oy Mallitalo 
Porrashuoneiden muutostyö hissien rakentamiselle, projektinjohtourakkana tavoitebudjetilla 
versio 1.    xx.xx.xxxx / Henkilön Nimi 
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Sisällysluettelo:
1. Projektin kuvaus  
2. Projektin tavoitteet  
3. Riskianalyysi ja riskienhallinnan suunnittelu  
4. Organisaatiosuunnitelma ja projektihenkilöstö tehtäväkuvauksineen 
5. Päätöksentekomenettelyt eri vaiheissa  
6. Projektiseuranta- ja raportointimenettelytavat  
7. Tiedonhallinta ja tiedonvälitysmenettelyt  
8. Suunnittelun ohjaus  
9. Laatusuunnitelma  
10. Jäte ja ympäristösuunnitelma  
11. Työtuvallisuussuunnitelma ja turvallisuussäännöt  
12. Kustannukset  
13. Hankintasuunnitelma  
14. Projektiaikataulu  
15. Vastaanotto ja käyttöönotto  
16. Takuuajan tehtävät  
LIITE 3 3/11  
Projektin kuvaus 
 Kohteen työnimi:  Asunto Oy Mallitalo  
 Osoite:    
 Korjaus- ja hissirakentamisenhankkeen laajuus pääpiirteittäin: 
- Nykyisten sisäänkäyntikatoksien purku  x kpl 
- Tuuletusparvekkeiden purku   x kpl 
- Porrastasanteille aukot uuteen kierreporrastorniin x kpl 
- Porrastornielementtien asennus   x kpl 
- Kierreportaiden asennus   x kpl 
- Uusien tasojen valut   x kpl 
- Porrastornin julkisivujen eristerappaus  x m2 
- Porrastornin vesikaton teko   x m2 
- Savunpoistoluukkujen asennus   x kpl 
- Purkutyöt porraskäytävässä uudelle hissille  x m2 
- Hissin pohjalaatan valu   x m2 
- Liittyvät LVIS työt    x erä 
- Kevyt hissin asennus   x kpl 
- Sisäpuolen maalaus- ja viimeistelytyöt  x m2 
Hanke toteutetaan Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-suomen projektinjohtourakkana. 
Suunnittelusopimukset laaditaan tilaajan nimiin. 
1. Projektin tavoitteet 
Asunto Oy Mallitalon porraskäytäviin rakennettavilla hisseillä on tavoitteena saada 
huoneistoihin kulkeminen helpommaksi väestön ikääntyessä, jolloin asukkaat voivat 
asua pitempää kotonaan.  
Urakoinnissa tavoitteena on ohjata suunnittelua riskittömiin ja kustannustehokkaisiin 
ratkaisuihin, kiinteistön käytön huomioiminen sekä hankkeen tehokas ja taloudellinen 
läpi vienti riskit minimoiden. 
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2. Riskianalyysi ja riskienhallinnan suunnittelu 
Arkkitehtoniset, toiminnalliset ja tekniset riskit
Erityistä huomiota vaativat rakenneosat ja järjestelmät: 
• porrastornien liittyminen nykyiseen rakennukseen (kattokorot, 
julkisivuliittymät) 
• purkutyöt 
• hissin tasojen liittymäkohdat 
• mahdollisten haitta-aineiden selvitys purettavista rakenteista 
Taloudelliset ja tuotannolliset riskit
Toteutussuunnitelmat on aikataulutettava niin, että hankinnat voidaan suorittaa 
riskittömästi työmaan aikataulun häiriintymättä.   
Asunto Osakeyhtiössä asutaan normaalisti koko hankkeen ajan. Tämä tulee huomioida 
työturvallisuudessa, aikatauluissa, työmaasuunnittelussa ja tiedottamisessa. 
  
Työaikaiset riskit arvioidaan työmaan Laatusuunnitelmassa, Jätehuoltosuunnitelmassa 
ja Putoamissuunnitelmassa (liitteenä).  Erityistä huomiota niissä on kiinnitettävä 
purkutyön riskien hallintaan ja asukkaiden turvallisuuteen. 




























































































































































































































































4. Päätöksentekomenettelyt eri vaiheissa 
Päätökset suunnitteluratkaisuista sekä hankintapäätökset tekee tilaaja hankkeen 
kaikissa vaiheissa.  
Urakkasuoritukseen ja hankintoihin liittyvissä asioissa tilaajan yhteyshenkilönä ja 
tilaajan päätöksentekoa ohjaavana henkilönä toimii Lemminkäinen Talo Oy 
Kaakkois-Suomesta projektinjohtaja.  Projektinjohtaja vastaa tilaajan kanssa 
sovittujen asioiden tiedottamisesta Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomen 
projektihenkilöstölle. 
Tilaajan arkkitehtonisten ja teknisten toivomusten ja vaatimusten siirtymisestä 
suunnitelmiin ja urakka-asiakirjoihin vastaa pääsuunnittelija.    
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5. Projektiseuranta- ja raportointimenettelytavat 
Projektin suunnittelua ohjataan suunnittelukokouksilla. Kokousten järjestelyistä 
vastaa hankkeen projektijohtaja.  Suunnittelukokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka 
jaetaan sähköpostitse koko sen hetkiselle projektiorganisaatiolle. 
Rakentamisaikana suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden toimintaa ohjataan 
työmaakokouksilla. Kokoukset dokumentoidaan pöytäkirjoina ja raportoidaan 
projektiorganisaatiolle sähköpostitse mahdollisimman pian kokousten jälkeen.  
Kokousasiakirjojen tarkoitus on edistää työmaan tiedonkulkua ja ratkaista 
epäselvyyksiä. Asiakirjat tallennetaan työmaakansioon ja arkistoidaan kohteen 
valmistuttua. Kokousjärjestelyistä lisää työmaan Laatusuunnitelmassa (liitteenä). 
Hankkeen taloudellisesta raportoinnista tilaajalle vastaa projektinjohtourakoitsija. 
Kustannusarvioraportointi tehdään vaiheittain suunnitelmien täsmentymisen myötä.   
Rakentamisaikana kustannusseurantaraportointi tehdään kuukausittain 
urakkasopimuksen mukaisesti.  
6. Tiedonhallinta ja tiedonvälitysmenettelyt 
Projektissa ei käytetä projektipankkia. 
Hankkeessa käytettävä kopiolaitos on xxxx. 
Kukin suunnittelija vastaa suunnitelmiensa arkistoinnista.  Suunnitelmat tehdään 
sähköisesti, piirustukset cad-muodossa, tekstiasiakirjat Microsoft Word-
dokumentteina, taulukot Excell-muodossa.  Rakennuttajalle sekä Lemminkäinen Talo 
Oy Kaakkois-Suomelle sähköpostitse toimitettavat piirustusasiakirjat on oltava pdf-
muodossa.  
Pöytäkirjat ja muistiot toimitetaan projektin osapuolille sähköpostilla. Alkuperäiset 
tallennetaan työmaakansioon ja arkistoidaan hankkeen jälkeen Lemminkäinen Talo 
Oy Kaakkois-Suomen arkistointiohjeen (104-90) mukaisesti. 
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Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi laatii työaikana tilaajan käyttöön sähköisen 
viikkotiedotteen, jossa ilmenee tulevan viikon aikana tehtävät työt ja niiden 
aiheuttamat häiriöt asunto osakeyhtiön normaalille käytölle.  
7. Suunnittelun ohjaus 
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi ohjaa toteutussuunnittelua 
aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana. Ohjaus kohdistuu 
teknisiin suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen työturvallisuuteen sekä 
suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen.  Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-
Suomen toiminnan tavoitteina on varmistaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja 
laatutavoitteidenmukaisuus sekä niiden toteutettavuus ja sopivuus hankintaan ja tehdä 
projektin tavoitteisiin yhtyviä ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien 
kehittämiseksi. Suunnittelua ohjataan suunnittelukokouksissa sekä laatimalla 
hankkeelle Piirustusaikataulu. Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien 
yhteensovittamisesta. 
8. Laatusuunnitelma 
Työmaasta tehdään Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomen laatujärjestelmän 
mukainen Laatusuunnitelma 502-11 (liitteenä) . Suunnitelman tekemisestä, 
ylläpidosta ja esittelystä projektiorganisaatiolle vastaa kohdassa 4. nimetty hankkeen 
Projektipäällikkö ja työmaan vastaava työnjohtaja. 
9. Jäte ja ympäristösuunnitelma 
Työmaasta tehdään Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomen laatujärjestelmän 
mukainen Jäte ja ympäristösuunnitelma 606-72 (liitteenä) . Suunnitelman tekemisestä, 
ylläpidosta ja esittelystä projektiorganisaatiolle vastaa kohdassa 4. nimetty hankkeen 
Projektipäällikkö ja työmaan vastaava työnjohtaja. 
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10. Työtuvallisuussuunnitelma ja turvallisuussäännöt 
Työmaasta tehdään Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomen laatujärjestelmän 
mukainen Työturvallisuussuunnitelma ja työmaan turvallisuussäännöt 502-22 
(liitteenä). Suunnitelman tekemisestä, ylläpidosta ja esittelystä projektiorganisaatiolle 
vastaa kohdassa 4. nimetty hankkeen Projektipäällikkö. 
11. Kustannukset 
Tilaaja on laskettanut hankkeen alustavan kustannusarvion Insinööritoimisto xxxx:lla 
ja tulee vertaamaan sitä Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomelta saamaansa 
kustannusarvioon.  
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi laskee hankkeen kustannusarvion Tocoman-
kustannuslaskentaohjelmistolla suunnitelmien täsmennyttyä ja raportoi 
laskentatuloksen tilaajalle sopimusneuvotteluihin. 
Suunnittelukustannukset ja valvonta   xxxx  € 
Työmaakustannukset ja projektinjohtopalkkio:  xxxx  €
Yhteensä     XXXX € 
Rakentamisvaiheen toteutuneiden kustannusten kustannusseurantaraportointi ja 
kustannusennusteet tehdään kuukausittain.  
12. Hankintasuunnitelma 
Hankinnat tehdään suunnitelmien esittämillä materiaaleilla tai suunnittelijan/tilaajan 
hyväksyessä vastaavilla laatutasot täyttävillä tuotteilla. Hankintatoimen tavoitteena on 
hankkia aliurakointipalvelut ja materiaalit sopimuksen mukaisesti oikeaan aikaan 
suunnittelutavoitteet täyttäen.   
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Hankintasuunnittelu (hankintajako, -aikataulu, maksuperuste) on esitetty tarkemmin 
työmaan Laatusuunnitelmassa. Hankinnat ja niiden kustannusseuranta yksilöidään 
työmaan edetessä Hankintasuunnitelmaan 502-32 (liiteenä). 
13. Projektiaikataulu 
Hankkeen kokonaisaikataulusta vastaavana tilaajan yhteyshenkilönä ja tilaajan 
päätöksentekoa ohjaavana henkilönä toimii Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-
Suomesta projektijohtaja.   
Suunnittelun aikataulu määritellään suunnittelukokouksissa ja Piirustusaikataulussa 
(liitteenä).  Suunnittelu tehdään pääosin viikosta xx viikolle xx/xxxx.  Koska kyseessä 
on korjaustyö, osa suunnitelmista tarkentuu purkutöiden jälkeen. 
Hankkeen työmaavaiheen viikkoaikataulu tehdään Viikkosuunnitelma 601-21 
mukaisesti  ja liitetään työmaakansioon.  
Hankkeen työmaatoiminnat ajoittuvat viikosta xx/xxxx viikolle xx /xxxx   
14. Vastaanotto ja käyttöönotto 
Hankkeen vastaanotto ja viranomaistarkastukset tehdään vastaavan työnjohtajan 
toimesta Viimeistely- ja luovutussuunnitelman mukaisesti 605-51(liitteenä).   
Suunnittelijat toimittavat urakoitsijalle huoltokirjatiedot Luovutuskansiota varten.  
15. Takuuajan tehtävät 
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi vastaa suorituksensa 
sopimuksenmukaisuudesta YSE 1998 mukaisen takuuajan ja huolehtii takuuseen 
liittyvistä tehtävistä.   Kohteelle nimetään vastaanotossa takuuajan velvoitteista 
vastaava vastuullinen henkilö, joka vastaa takuuajan katselmusten järjestelyistä ja 
huolehtii, että takuuaikana todetut takuuseen kuuluvat virheet korjataan.  
